

Fwd: Resumen de costos perdido a 3 de octubre

Obras <obras@ingap.co>

Mar 11/12/2019 11:30 AM

Para: jorgealbeirolotero@yahoo.es <jorgealbeirolotero@yahoo.es>

Obtener [Outlook para Android](#)**From:** Obras**Sent:** Friday, October 4, 2019 3:26:18 PM**To:** Juan Carlos Ramírez Velásquez - Planeación IUE <juan.ramirez@iue.edu.co>; jorgealbeirolotero@yahoo.es <jorgealbeirolotero@yahoo.es>**Subject:** Resumen de costos perdido a 3 de octubre

Saludos,

Adjunto presupuesto de costos perdidos por causa de ingreso forzoso de la comunidad perteneciente a la urbanización Fuentes de Camino Verde

DIRECTOR DE OBRA	MES	\$ 5.500.000	0,08	\$ 440.000
RESIDENTE DE OBRA	MES	\$ 4.200.000	0,08	\$ 336.000
TECNOLOGO SOCIOAMBIENTAL	MES	\$ 3.500.000	0,08	\$ 280.000
TRANSPORTE RETROEXCAVADORA CAT 312C	VIAJE	\$ 350.000	2	\$ 700.000
HORA RETROEXCAVADORA CAT 312C	HORA	\$ 110.000	16	\$ 1.760.000
ALIMENTACIÓN OPERADOR	UN	\$ 20.000	3	\$ 60.000
TRANSPORTE EQUIPOS CERRAJEROS	UN	\$ 70.000	2	\$ 140.000
Cuadrilla 1Of + 1 Ay Fabricación	JOR	\$ 166.487	1	\$ 166.487
Cuadrilla Eléctrica 1: 1OfElec + 1Ayraso	jor	\$ 166.487	1	\$ 166.487
				\$ 4.048.974

Atentamente

Arq. John Byron Ortiz A
R de obra

Obras
Tel 4352520

